

نحوه ارزیابی درصد پیشرفت فیزیکی روند اجرای ساخت ایستگاه های آتش نشانی

درصد	شرح	ساختار شکست کار
۳/۴۶۵	تجهیز کارگاه	۱
۳/۴۶۵	تجهیز کارگاه	۱/۱
۱/۰۰۲	خاکبرداری	۲
۰/۷۸۸	گودبرداری با ماشین	۲/۱
۰/۲۱۴	خاکبرداری دستی و رگلاژ کف	۲/۲
۷/۱۲۰	فونداسیون	۳
۰/۳۷۶	اجرای بتن مگر	۳/۱
۳/۸۱۰	ساخت و نصب آرماتور	۳/۲
۰/۶۶۲	قالب بندی فونداسیون	۳/۳
۲/۲۷۲	بتن ریزی فونداسیون	۳/۴
۱۹/۳۰۷	اسکلت	۴
۰/۴۷۷	اجرای بیس پلیت ستونها	۴/۱
۷/۰۴۳	ساخت و نصب ستونها	۴/۲
۵/۵۷۱	ساخت تیرهای زنبوری و حمال	۴/۳
۳/۵۸۴	ساخت و نصب بادبندها	۴/۴
۰/۶۲۸	ساخت و نصب تیر پله	۴/۵
۱/۲۰۸	اتصالات، جوشکاری و ضد زنگ	۴/۶
۰/۷۹۶	اجرای سقف شیبدار	۴/۷
۹/۴۲۶	سقف سازی	۵
۳/۳۲۶	ساخت تیرچه های فلزی	۵/۱
۲/۸۳۷	اجرای سقف همکف	۵/۲
۲/۶۲۲	اجرای سقف اول	۵/۳
۰/۶۴۱	اجرای کنسولها و چله	۵/۴
۷/۵۰۰	سقف کاری	۶
۰/۴۰۷	خاکریزی پی و پشت دیوارها	۶/۱
۶/۲۰۵	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۲
۰/۷۴۱	ساخت و نصب نعل درگاهها	۶/۳
۰/۱۴۷	چهار چوب، فریم پنجره ها	۶/۴

نحوه ارزیابی درصد پیشرفت فیزیکی روند اجرای ساخت ایستگاه های آتش نشانی

درصد	شرح	ساختار شکست کار
۹/۱۲۳	تأسیسات فاز اول	۷
۱/۰۳۱	اجرای لوله های فاضلاب	۷/۱
۱/۸۰۱	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۷/۲
۴/۸۰۴	اجرای کانال های هوا	۷/۳
۱/۱۵۰	اجرای لوله های برق	۷/۴
۰/۳۳۷	نصب ساپورت های تأسیساتی	۷/۵
۶/۵۲۶	کف سازی	۸
۰/۰۱۸	اجرای پوکه سرویسیها	۸/۱
۰/۶۶۳	اجرای پوکه طبقات	۸/۲
۰/۵۴۳	شیب بندی و پوکه ریزی بام	۸/۳
۰/۱۰۴	عایقکاری سرویسیها	۸/۴
۵/۱۹۸	عایق کاری بام	۸/۵
۰/۹۶۵	سقف کاذب	۹
۰/۸۵۸	زیر سازی سقف کاذب فلزی	۹/۱
۰/۱۰۷	نصب صفحات راییتس	۹/۲
۱۴/۷۳۵	نازک کاری	۱۰
۲/۰۴۷	گچ و خاک سقف ها و دیوارها	۱۰/۱
۰/۹۹۶	سیمانکاری آستر	۱۰/۲
۲/۲۳۱	سنگ قرنیز دیوارها	۱۰/۳
۰/۸۴۹	سفیدکاری	۱۰/۴
۰/۴۹۴	رویه تخته ماله ای	۱۰/۵
۰/۳۰۰	نصب سنگ کف	۱۰/۶
۳/۲۱۰	موزائیک و کفپوش	۱۰/۷
۱/۲۶۴	نصب سنگ پله	۱۰/۸
۲/۳۴۹	درب و پنجره های فلزی	۱۰/۹
۰/۹۹۵	درب و کمد چوبی	۱۰/۱۰

نحوه ارزیابی درصد پیشرفت فیزیکی روند اجرای ساخت ایستگاه های آتش نشانی

درصد	شرح	ساختار شکست کار
۵/۱۸۰	نما سازی	۱۱
۰/۷۲۳	اجرای ازاره سنگی نما	۱۱/۱
۳/۵۱۱	اجرای آجر نما	۱۱/۲
۰/۷۳۴	سیمانکاری و رویه نما	۱۱/۳
۰/۲۱۲	نصب شیشه	۱۱/۴
۱/۰۸۲	کاشی و سرامیک	۱۲
۰/۸۶۵	کاشی کاری سرویسها	۱۲/۱
۰/۰۰۸	نصب توالت	۱۲/۲
۰/۲۰۹	نصب سرامیک سرویسها	۱۲/۳
۱۱/۸۳۷	تأسیسات فاز دوم	۱۳
۱/۳۳۱	ساخت و نصب دریچه ها	۱۳/۱
۳/۴۵۴	سیم کشی و کابل کشی	۱۳/۲
۱/۴۱۴	کلید و پریز و اقلام برقی	۱۳/۳
۲/۷۸۰	نصب چراغها	۱۳/۴
۲/۳۳۶	ساخت و نصب تابلوهای برق	۱۳/۵
۰/۵۲۲	سرویس های بهداشتی	۱۳/۶
۲/۳۴۷	نقاشی	۱۴
۱/۹۱۴	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱۴/۱
۰/۱۲۴	نقاشی سطوح فلزی	۱۴/۲
۰/۳۰۹	نقاشی سطوح چوبی	۱۴/۳
۰/۳۸۵	برچیدن کارگاه	۱۵
۰/۳۸۵	برچیدن کارگاه	۱۵/۱
۱۰۰	جمع کل	